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TERMISTÖJEN SELITYKSET 
 
 
Tuubit=  lämmönsiirtoputket lämmönsiirtimessä 
 
Törmäyslevy= höyryn ohjauslevy 
 
Putki-/Reikälevyt= putkilämmönsiirtimien päätylevyt, joissa lämmönsiirtoputkien päät ovat kiinnitettynä. 
 
Takuupiste d=Tietyille ajoarvoille määritelty ja sopimuspohjaisesti hyväksytty toimintapiste laitteelle 
 
MW= megawatti 
 
Asteisuus= kaukolämmönsiirtimissä höyryn lauhtumislämpötilan sekä poistuvan kaukolämpöveden 
välinen lämpötilaero. Tyypillisesti 1-3 °C. 
 
Fluidi= virtaava väliaine 
 
KKS-tunnus= voimalaitoksissa käytössä olevassa laitteiden ja piirien positiointijärjestelmässä eli KKS- 
järjestelmässä (Kraftwerk Kennzeichen –System) muodostetaan kullekin laitteelle oma KKS-tunnuksensa, 
jota käytetään laitteen tekniseen tunnistamiseen, sijainnin määrittelyyn ja tilojen tunnistamiseen. 
Lyhimmillään KKS-tunnus on 12 merkkiä ja pisimmillään 19 merkkiä pitkä. 
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1 JOHDANTO 
 
Joensuun voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimet on otettu käyttöön uutena laitoksen 
käyttöönoton yhteydessä vuonna 1985. Ne olivat säilyttäneet toimintavarmuutensa hyvin 
aina 2000-luvulle saakka, jolloin ikääntyminen oli tullut vastaan ja eroosio sekä korroosio 
oli alkanut syödä lämmönsiirtimiä sisäpuolelta. Törmäyslevy oli kulunut puhki ja myös 
lämmönsiirtoputkia oli alkanut katkeilla sekä reikiintyä. 2000-luvulla vuotavia putkia alettiin 
poistamaan käytöstä, tulppaamalla ne päädyistään. Näin edettiin vuoteen 2008 saakka, 
jolloin tuli aika peruskorjata lämmönsiirtimet. Kaukolämmönsiirtimet päätettiin korjata 
putkittamalla ne uudelleen vanhoihin reikälevyihin. Lämmönsiirtoputket vaihdettiin 
työntämällä ne vanhojen putkien tilalle reikälevyihin, jonka jälkeen suoritettiin kevyt 
mankelointi sekä tiivistehitsaus. Vuoden 2008 lämmönsiirtoputkien vaihdon jälkeen 
kaukolämmönsiirtimet toimivat muutaman vuoden ilman suurempia ongelmia. Vähitellen 
vuosien kuluessa kuitenkin ongelmat alkoivat palaamaan. Lämmönsiirtoputket alkoivat 
vuotamaan päätylevyn kohdalta eli hitseistään. Vuodot olivat näin ollen eri paikassa, kuin 
ennen uudelleenputkitusta. Kesällä 2014 lämmönsiirtoputkille suoritettiin uudelleen 
mankelointi. Mankeloinnin jälkeen putkien päät laajenivat, jolloin ne tiivistyivät paremmin 
reikälevyä vasten ja pahimmat vuodot saatiin tyrehdytettyä. Tämän mankeloinnin jälkeen 
kaukolämmönsiirtimissä on havaittu jonkinasteista vuotoa edelleen, mutta vuotoaste on 
toistaiseksi pienempää kuin ennen mankelointikorjausta. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun 
voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimien tulevat korjaus- ja parannusmahdollisuudet sekä 
lämmönsiirtimien mahdolliset uusimisvaihtoehdot. Vaihtoehtoja selvitettiin eri 
lämmönsiirrintoimittajilta ja valmistajilta sekä alan asiantuntijoilta. Tavoitteena oli, että 
opinnäytetyön tuloksena saadun selvityksen avulla Joensuun voimalaitos voi tehdä 
mahdolliset tekniset toteutusratkaisunsa lämmönsiirtimiin liittyen nopeallakin aikataululla. 
Opinnäytetyössä ei esitetä lämmönsiirrintoimittajien eikä –valmistajien nimiä, vaan erillinen 
yhteenveto toimittajista ja valmistajista toimitetaan erikseen opinnäytetyön tilaajalle. Nimet 
ovat eritelty opinnäytetyössä sattumanvaraisesti kirjaimin.  
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2 FORTUM OYJ 
 
Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Venäjällä, Puolassa 
sekä Baltian maissa. Yhtiön toimintaan kuuluvat sähkön- ja lämmöntuotanto, jakelu sekä 
myynti, voimalaitosten käyttö-ja kunnossapitopalvelut sekä uusiutuvan energian palvelut.  
Fortumin päätuotteita ovat lämpö, sähkö sekä höyry. Fortumin pääkonttori sijaitsee Espoon 
Keilaniemessä. 
 
Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnat ovat jaettu neljään segmenttiin. Näitä segmenttejä 
ovat: Power and Technology, Heat, Electricity Sales and Solutions, Russia ja Distribution. 
Power and Technology-segmenttiin kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- sekä 
lämpövoimatuotanto ja Power Solutions, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita. Myös 
tuotannon ohjaus sekä tutkimus-, kehitys- ja teknologiatoiminnot kuuluvat kyseiseen 
segmenttiin. Kyseinen segmentti koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta eli divisioonasta, 
joita ovat Hydro Power and Technology–divisioona sekä  Nuclear and Thermal Power-
divisioona. 
 
Heat, Electricity Sales and Solutions-divisioona kattaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
(CHP), kaukolämpöön liittyvän liiketoiminnan  sekä yritysten lämpöratkaisut. Myös 
aurinkovoima ja sähkön myynti kuuluvat kyseisen segmentin toimintaan. Russia-divisioona 
koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta sekä myynnistä Venäjällä. Fortum omistaa myös 
hieman yli 25 % TGC-1:ssä eli venäläisestä osakkuusyhtiöstä ja osakkuus sisältyy Russia-
divisioonan toimintaan. Distribution-divisioonan toimintaan kuuluu sähkönjakeluliiketoiminta 
Ruotsin alueella. (Fortum 2014) 
 
Fortum Oyj:llä on lisäksi tytäryhtiöitä, joita on muun muassa Fortum Power and Heat Oy. 
Fortum Power and Heat Oy on Fortum Oyj:n omistama sähköä ja lämpöä tuottava 
tytäryhtiö, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Baltiassa sekä 
Britanniassa. (Fortum Power and Heat Oy 2010) 
 
2.1 Joensuun voimalaitos 
 
Joensuun Kontiosuolla sijaitseva voimalaitos on Fortum Power and Heat Oy:n on omistama 
ja tyypiltään vastapainevoimalaitos. Laitos tuottaa kaukolämpöä Joensuun 
kaukolämpöverkkoon sekä sähköä valtakunnanverkkoon. Sähköntuotanto on noin 260 
gigawattituntia vuodessa ja kaukolämmöntuotanto 510 gigawattituntia vuodessa.  
Joensuun kaukolämpöverkossa kokonaislämmöntarve on noin 600 gigawattituntia. 
Joensuun voimalaitoksen kaukolämpöteho on 110 MW ja sähköteho 50 MW. 
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Joensuun voimalaitoksen kattila on ollut alun perin polttotekniikaltaan ketjuarinalla 
varustettu turvekattila, josta se on vuonna 2000 muutettu kuplivaksi leijukerroskattilaksi. 
Muutos mahdollisti laajemman polttoainevalikoiman sekä auttoi päästöjen vähennyksessä 
merkittävästi. Pääpolttoaineina nykyisin toimivat turve ja puu. Puun osuus käytettävästä 
polttoaineentarpeesta on yli puolet. Voimalaitoksessa poltetaan myös läheisen Kontiosuon 
kaatopaikan synnyttämää biokaasua. Vara-, käynnistys- ja tukipolttoaineena käytetään 
lisäksi raskasta polttoöljyä. (Fortum Power and Heat Oy 2012) 
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3 KAUKOLÄMMITYS 
 
Kaukolämpö eli kaukolämmitys tarkoittaa lämmitysmuotoa, jossa rakennusten sekä 
käyttöveden lämmittämiseen tarvittava lämpö tuotetaan keskitetyssä kohteessa ja jaetaan 
kaukolämpöverkon kautta asiakkaille. Asiakkaille siirtyessään kaukolämpöä käytetään sekä 
rakennusten että käyttöveden lämmitykseen. (Koskelainen, Saarela ja Sipilä 2006.) 
Kaukolämpö on Suomen yleisin kiinteistöjen lämmitysmuoto ja sitä on ollut Suomessa jo 
1950- luvulta lähtien. Kaukolämmitettyjä kiintestöjä on Suomessa lähes jokaisessa 
taajamassa ja kaupungissa. Lämmitysmarkkinoilla kaukolämmön osuus on lähes 50 
prosenttia. (Energiateollisuus 2014.) Ensimmäinen kokonaisen asuinalueen kattava 
kaukolämmitysjärjestelmä Suomessa oli Helsingin Olympiakylässä. 
 
Kaukolämmityksen hyötyjä ovat sen varmuus, energiatehokkuus sekä 
ympäristöystävällisyys. Kaukolämmöntuotanto on myös jaettavissa tehokkaasti eri 
tuotantomuotojen kesken. (Koskelainen, Saarela ja Sipilä 2006.) 
 
3.1 Kaukolämmön tuotanto 
 
Kaukolämpöä tuotetaan lämpökeskuksissa tai yhteistuotantolaitoksissa, jotka tuottavat 
sekä sähköä että lämpöä. Pääpolttoaineita kaukolämmöntuotannossa ovat puu, turve, 
maakaasu, kivihiili sekä öljy. Lämpöenergia siirretään kaukolämpöveteen erillisten 
kaukolämmönsiirtimien avulla, joissa höyryllä lämmitetään kaukolämpövettä. 
Käyttökohteisiin lämpö siirtyy kuumana kaukolämpövetenä, kaksiputkista 
kaukolämpöverkkoa pitkin. Kaukolämpöverkossa on meno- ja paluuputkisto. 
Kaukolämpövesi itsessään ei kierrä käyttökohteiden lämmitysverkossa, vaan se kulkee 
lämmönjakokeskuksen kautta, luovuttaen siellä lämpöenergiansa eteenpäin. 
Kaukolämpöveden vihreä väri johtuu väriaineesta, jota lisätään mahdollisten vuotojen ja 
vaurioiden paikantamisen helpottamiseksi. 
 
Noin 75 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan yhteistuotantolaitoksissa ja loput 
lämpökeskuksissa. Lämpökeskuksia on tuotantorakenteeltaan erityyppisiä. Toiset 
lämpökeskukset käyvät lähes täydellä teholla mahdollisimman pitkään ja toiset ovat ns. 
huippu- ja varalämpökeskuksia, jotka tuottavat energiaa vain talvella kovilla pakkasilla tai 
satunnaisesti varalla. (Energiateollisuus 2014.) 
 
3.2 Joensuun voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmä 
 
Joensuun alueen kaukolämmöntuotanto koostuu Fortum Power and Heat Oy CHP-
voimalaitoksen tuotannosta, voimalaitoksen vieressä olevan Kontiosuon biolämpölaitoksen 
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tuotannosta sekä erillisten lämpökeskusten tuotannosta, joita on kymmenen kappaletta eri 
puolilla Joensuuta. Joensuun kaukolämpöverkko on jaettu eri alueisiin eri kaupunginosien 
perusteella ja kaukolämpöveden pumppaamoiden mukaan. Laskutettavia asiakkaita 
Joensuun alueen kaukolämpöverkossa oli vuoden 2015 vaihteessa 2473 kappaletta. 
Vuonna 2014 kaukolämpöenergiaa myytiin 500510 megawattituntia. 
 
Joensuun kaukolämmitys tuotetaan Kontiosuolla sijaitsevalla CHP- eli 
yhteistuotantolaitoksella. Lämpöenergiaa siirretään kaukolämpöveteen Högforsin 
suunnittelemien ja valmistamien lämmönsiirtimien avulla. Lämmönsiirtimet ovat tyypiltään 
putkilämmönsiirtimiä ja niissä on erillinen lauhdetila eli hotwell. Lämmönsiirtimet koostuvat 
lämmönsiirtoputkipaketeista ja vaipasta. Vaippapuolella kiertää väliottohöyry ja 
putkipuolella kaukolämpövesi. Väliottohöyryllä lämmitetään kaukolämpövesi sopivan 
lämpöiseksi. 
 
Joensuun voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimien KKS- tunnukset ovat MAE15AC001 sekä 
MAE16AC001. Molempien kaukolämmönsiirtimen lämmönsiirtopinta on noin 2300 m2 ja ne 
muodostuvat suorista lämmönsiirtoputkista, vaipasta, väli- ja päätylevyistä. 
Lämmönsiirtoputket on hitsattu päädyissä oleviin putkilevyihin kiinni sekä mankeloitu 
kevyesti. Materiaalina on käytetty P235GH hiiliterästä ja lämmönsiirtoputkien koko on 
14x1,25 mm. Lämmönsiirtoputkia on MAE15AC001 lämmönsiirtimessä 7921 kappaletta ja 
MAE16AC001 lämmönsiirtimessä 8845 kappaletta. Molempien kaukolämmönsiirtimien 
vesipuolen suunniteltu maksimipaine on 16 baria. Vaipan suunniteltu maksimipaine on 4 
baria. Kuvassa 1. on esitetty Joensuun voimalaitoksen toinen kaukolämmönsiirrin pääty 
avattuna. Kaukolämmönsiirtimet ovat keskimäärin noin yhdeksän metriä pitkiä. Kuvassa 2. 
on MAE15AC001 kaukolämmönsiirtimen mitat esitettynä. 
 
Kaukolämpöveden tilavuusvirtauksen suunnitteluarvo on 579,55 kg/s 
maksimilämpökuormalla 121,8 MW takuupisteessä d sekä kaukolämpöveden lämpötilan 
ollessa 70-120 °C. Käyttötilanteessa kaukolämmönsiirtimien tilavuusvirtaus on minimissään 
noin 200 kg/s ja maksimissaan noin 700 kg/s, mutta todellista tilannetta ei ole täysin 
todennettavissa, sillä osa kaukolämpövedestä ajetaan kaukolämmönsiirtimien ohi ja 
lämmönsiirtimien jälkeen ei ole virtausmittausta. 
 
Kaukolämpöpumppuja Joensuun voimalaitoksen kaukolämpöjärjestelmässä on kaksi 
kappaletta ja ne on valmistettu Ahlströmin Karhulan pumpputehtaalla vuonna 1985. 
Pumput ovat malliltaan ZTU-40. Pumppujen teho on 600 kilowattia, tilavuusvirta Q on 
maksimissaan 709 l/s ja pumppauskorkeus H on 56,8 metriä. Pumppujen pyörimisnopeus n 
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on 1480 1/min. Kaukolämmönsiirtimien sekä muiden komponenttien tekniset tiedot on 
otettu laitteiden tyyppikilvistä ja dokumenteista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                KUVA 1. Joensuun voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimen  
              pääty avattuna v.2014. (Väyrynen 2015.) 
 
 
KUVA 2. MAE15AC001 kaukolämmönsiirtimen mitat. (Fortum Power and Heat Oy       
2015.) 
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4 LÄMMÖNSIIRTIMET KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA 
 
Lämmönsiirrin on energiatekninen komponentti, joka siirtää lämpöenergiaa fluidista toiseen 
(Högfors 2014). Lämmönsiirtimet voidaan jakaa rakenteensa sekä virtauksen 
ominaispiirteiden mukaan. On olemassa rekuperatiivisia lämmönsiirtimiä, joissa virtaa kaksi 
fluidia jatkuvana ja niitä erottaa erillinen lämmönsiirtopinta. (Lappeenranta University of 
Technology 2014.) Vaihtoehtoisesti regeneratiivisissä lämmönsiirtimissä on erillinen lämpöä 
varastoiva rakennelma, jonka läpi sekä kuumat että kylmät ainevirrat virtaavat 
vastakkaisiin suuntiin ja energiaa varastoidaan ja vapautetaan kuumasta virtauksesta 
kylmään. Näin ollen lämmönsiirto perustuu lämmönsiirtomateriaalin lämpökapasiteettiin. 
(Seppänen 2001.) Rekuperatiiviset lämmönsiirtimet voidaan jakaa lisäksi virtaussuuntansa 
mukaan vastavirta-, myötävirta- tai ristivirtalämmönsiirtimiin (Aalto-yliopisto 2011). 
Vastavirtalämmönsiirtimessä fluidit virtaavat erottavan materiaalin molemmin puolin 
vastakkaisiin suuntiin. Myötävirtalämmönsiirtimessä fluidit virtaavat samaan suuntaan ja 
ristivirtalämmönsiirtimessä nimensä mukaan fluidit kulkevat ristikkäin. (Seppänen 2001.) 
Rekuperatiivisista lämmönsiirtimistä yleisimmät lämmönsiirrintyypit ovat putkilämmönsiirrin 
sekä levylämmönsiirrin (University of Oulu 2014). 
 
4.1 Putkilämmönsiirrin 
 
Putkilämmönsiirrin on yleisin lämmönsiirrintyyppi korkeapaineisissa sovelluksissa eri 
teollisuuden aloilla. Putkilämmönsiirtimessä toinen aine virtaa putken sisällä ja toinen 
putken ulkopuolella. Putkilämmönsiirtimet voidaan jakaa kaksoisputkilämmönsiirtimiin, 
vaippaputkilämmönsiirtimiin sekä ripaputkilämmönsiirtimiin. Myös 
kierukkaputkilämmönsiirrin on periaatteessa putkilämmönsiirrin. Kaksoisputkilämmönsiirrin 
on rakenteeltaan yksinkertaisin putkilämmönsiirtimistä ja se koostuu kahdesta sisäkkäisestä 
putkesta, joissa eri väliaineet virtaavat (kuva 1). Vaippaputkilämmönsiirtimet koostuvat 
putkipaketista ja niitä ympäröivästä vaipasta, jotka on esitetty kuvassa 2. Fluideista toinen 
virtaa putkien sisällä ja toinen putkien ulkopuolella vaipassa. (Mansukoski 1975.) Vaipassa 
on usein myös erillisiä virtausohjaimia, joilla saadaan aikaan fluidin turbulenttinen virtaus ja 
näin ollen tehostetaan lämmönsiirtoprosessia. Vaippaputkilämmönsiirtimiä on sellaisia, 
joiden läpi väliaineet virtaavat vain kerran ja on myös sellaisia, joissa väliaineet kiertävät 
useamman kerran. Lämmönsiirtimeen sijoitettavilla välilevyillä saadaan putkessa oleva fluidi 
kiertämään useamman kerran läpi, kun lämmönsiirtimen päädyt ovat jaettu sopiviin osiin. 
Tällöin myös lämmönsiirto tehostuu ja nopeutuu. (Pihkala 2005.) 
Kierukkalämmönsiirtimessä on samankeskisiä putkia lomittain suurempien putkien joukossa 
ja putket ovat kierteen omaisesti vaipan sisällä. Kierukkalämmönsiirtimet ovat vahvoja 
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rakenteeltaan, mutta lämmönsiirtokyvyltään heikohkoja, sillä niiden lämmönsiirtopinta-ala 
on suhteellisen pieni. Putkilämmönsiirtimissä fluidin virtaussuunta on myötä- vasta- ja 
ristivirran yhdistelmä. (Barlett 1996.) 
 
 
KUVA 1. Kaksoiputkilämmönsiirrin. (Mansukoski 1975.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 2. Vaippaputkilämmönsiirtimen rakenne ja fluidien kulkusuunnat. (Pihkala 2005.) 
 
4.2 Levylämmönsiirrin 
 
Levylämmönsiirrin koostuu pitkittäin asennetuista aaltolevypaketeista, joita ympäröi vahva 
vaipparakenne. Levyjen välissä on vastakkaisiin suuntiin kulkevat kanavat lämmintä ja 
kylmää fluidia varten (kuva 3). (Alfa Laval 2015.) Kuuma fluidi luovuttaa lämpöä kylmälle 
levyn läpi. Levypareissa tapahtuva lämmönsiirto on riippuvainen levyjen geometriasta sekä 
virtauksesta levyparien välissä. (Paavilainen 2012.) Levylämmönsiirtimet voidaan jakaa 
         
         14 (24) 
tiivisteellisiin levylämmönsiirtimiin, osittain tai kokonaan hitsattuihin levylämmönsiirtimiin tai 
juotettuihin levylämmönsiirtimiin. Tiivisteelliset levylämmönsiirtimet ovat usein avattavia 
kun taas kokonaan hitsatut eivät ole avattavissa. Yleisesti ottaen hitsatut 
levylämmönsiirtimet ovat kaikista kovimmille paineille tarkoitettuna ja kestävimpiä. 
Levylämmönsiirtimien hyötyjä ovat pieni ja kompakti koko ja korkea lämpöhyötysuhde. 
(Alfa Laval 2015.) 
 
 
KUVA 3. Levylämmönsiirtimen rakenne ja virtaussuunnat. (Paavilainen 2012.) 
 
4.3 Spiraalilämmönsiirrin 
 
Spiraalilämmönsiirrin koostuu sen ytimen ympärille kierretyistä metalliliuskoista, joita on 
yleensä kahdesta neljään kappaletta. Näistä metalliliuskoista syntyvät spiraalinmuotoiset 
erilliset kanavat ja ympärillä on pyöreä vaippa (kuva 4). Lämpöä siirretään kanavien välillä, 
kun toisissa kanavissa virtaa kylmä ja toisissa kuuma fluidi. (Tranter 2015.) 
Spiraalilämmönsiirrin soveltuu hyvin sitkaiden sekä likaannuttavien hiukkaspitoisien fluidien 
käsittelyyn, sillä se puhdistaa itse itsensä (Alfa Laval 2015). Itsepuhdistusominaisuus 
perustuu yksisuuntaisiin kanaviin, joiden johdosta fluidin leikkausnopeus kasvaa ja se 
puhdistaa ylimääräiset kerrostumat lämpöpinnoilta (Gooch Thermal 2014). 
 
 
KUVA 4. Spiraalilämmönsiirtimen rakenne ja virtaussuunnat. (Alfa Laval 2015.) 
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4.4 Lämmönsiirtimien kunnossapito ja huolto 
 
Lämmönsiirtimien jatkuva käyttö edellyttää myös tarvittavaa kunnossapitoa ja 
huoltotoimenpiteitä. Mikäli lämmönsiirtimet vikaantuvat, ovat riskinä kalliiksi tulevat 
tuotantokatkokset. Välttääkseen näitä prosessikatkoja, on lämmönsiirtimiä huollettava 
suunniteltujen prosessikatkojen aikana. Lämmönsiirtimien yleisin ongelma on niiden 
likaantuminen. Prosessiaineen mukana virtaa myös epäpuhtauksia ja niiden määrä riippuu 
prosessiaineen puhtaudesta. Likaantuminen vaikuttaa merkittävästi lämmönsiirtopintoihin 
ja näin ollen lämmönsiirtokykyyn. Kun likakerrostuma kasvaa lämpöpinnalla, lämmönsiirto 
heikkenee ja painehäviöt kasvavat. Spiraalilämmönsiirtimellä on kyky puhdistaa itse 
itseään, mutta putkilämmönsiirtimet ja levylämmönsiirtimet kaipaavat ajoittain puhdistusta. 
Kaikista herkin lämmönsiirrintyyppi likaantumiselle on levylämmönsiirrin. 
 
Yksinkertaisimmat tavat puhdistukseen ovat vastavirtahuuhtelu tai painepesurilla pesu.  
Painepesurilla pesun voi suorittaa kuitenkin vain, mikäli lämmönsiirrin on avattavissa. 
Tehokkain tapa puhdistaa lämmönsiirrin on kuitenkin CIP eli ”Cleaning in Place”. CIP 
tarkoittaa lämmönsiirtimen puhdistamista siihen tarkoitetulla pesulaitteistolla, jolla 
kierrätetään haluttua pesukemikaalia, kuten emästä tai happoa, lämmönsiirtimessä. 
Lämmönsiirrintä ei tarvitse avata tämän pesutoimenpiteen aikana. (Promaint 2013) 
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5 KAUKOLÄMMÖNSIIRTIMIEN UUSINNAN KARTOITUS 
 
Joensuun voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimien nykytilanne on, että vuotoja esiintyy 
edelleen lämmönsiirtimien tuubeissa. Tilanteesta johtuen kaukolämmönsiirtimiin 
kohdistuvat korjaus-, parannus- ja uusimistarpeet ovat olleet pohdinnassa ja tämän 
kartoituksen tuloksen on tarkoitus auttaa Fortum Power and Heat Oy:tä mahdollisessa 
päätöksenteossa. 
 
Kaukolämmönsiirtimien uusinnan kartoituksessa tarkoituksena oli selvittää 
kaukolämmönsiirtimien mahdolliset uusimis-, parannus- ja korjausehdotukset 
laitetoimittajilta sekä alan asiantuntijoilta. Tarkoituksena oli myös selvittää optimaalisin 
uusimisvaihtoehto Joensuun voimalaitoksen tilanteeseen. Selvitystä tehtiin kontaktoimalla 
alan toimijoita puhelimitse, sähköpostitse sekä paikanpäällä tapaamalla. Selvitys aloitettiin 
tekemällä kartoitus eri laitetoimittajien kanssa keskustelemalla ja pyytämällä heidän 
näkemystään sekä ehdotusta korjaavista toimenpiteistä. Myöhemmin laitetoimittajille 
lähetettiin budjettitarjouspyynnöt, joissa heille annettiin mahdollisuus tarjota heidän 
parhaaksi näkemäänsä uusimisvaihtoehtoa Joensuun voimalaitokselle. 
Budjettitarjouspyynnöt lähetettiin seitsemälle laitetoimittajalle, joista viisi vastasi. 
Budjettitarjouspyyntöjä ei julkaista opinnäytetyössä. Mielipiteitä, tietoa sekä kokemuksia 
kerättiin useilta tahoilta, sekä alan asiantuntijoilta haastateltiin puolueettomampien 
mielipiteiden saamiseksi. 
 
5.1 Uusimisvaihtoehdot 
 
Jo opinnäytetyötä aloittaessa tiedossa oli, että kaukolämmönsiirtimien uusimisvaihtoehtoja 
on useita ja opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kaikki kyseiseen sovellukseen 
mahdolliset vaihtoehdot ja selvittää sopivin vaihtoehto. Ennen selvityksen aloitusta 
toimeksiantajaa kiinnosti erityisesti vanhojen putkilämmönsiirtimien korvaaminen 
levylämmönsiirtimillä sekä myös vanhojen korvaaminen uusilla putkilämmönsiirtimillä tai 
vanhojen putkilämmönsiirtimien uudelleen putkitus. Selvityksen edetessä mahdollisiksi 
uusimisvaihtoehdoiksi muodostuivat nykyisten putkilämmönsiirtimien korvaaminen 
levylämmönsiirtimillä, nykyisten putkilämmönsiirtimien korvaaminen uusilla 
putkilämmönsiirtimillä, nykyisten putkilämmönsiirtimien uudelleenputkitus pelkkien 
lämmönsiirtoputkien osalta tai putkiryhmien uusiminen kokonaiskomponentteina uusilla 
väli- ja päätylevyillä varustettuna vanhoihin lämmönsiirtimien vaippoihin. 
 
Laitetoimittaja A:n mukaan nykyisin ainoa käytännössä kannattava vaihtoehto olisi 
levylämmönsiirrin kyseiseen tarpeeseen. Kyseisen laitetoimittajan valikoimista löytyy vain 
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levylämmönsiirtimiä, joten uusimisvaihtoehtoja tarjolla on vain yksi. Laitetoimittaja B 
valmistaa sekä uusia putkilämmönsiirtimiä että korjaa ja uusii vanhoja. B:n edustajan 
mukaan vanhojen putkilämmönsiirtimien uudelleenputkitus olisi mahdollista, mutta 
putkipakettien välilevyjen uusiminen olisi isotöinen. Toinen kyseisen laitetoimittajan 
edustaja pohti onko uudelleen putkitus enää järkevää, viitaten aiemmin vuonna 2008 
tehtyyn epäonnistuneeseen uudelleenputkitukseen. Hänen mukaansa nykyisten 
putkilämmönsiirtimien välilevyt tulisi tutkia lämmönsiirtimien sisältä syöpymien, väljyyksien 
ja muiden vaurioiden osalta. Uudelleenputkitus on hänen mielestään mahdollista, mutta 
hän miettisi, kannattaisiko jo uusia lämmönsiirtimet kokonaan. Hänen mukaansa ennen 
uudelleenputkitusta tulisi tarkastaa lämmönsiirtoputket ja välilevyt sisältäpäin. 
 
Laitetoimittaja C on levylämmönsiirrintoimittaja ja hän kertoo, että levylämmönsiirrin on 
nykyisin hyvin suosittu kaukolämmönsiirtimenäkin. Levylämmönsiirrin vaatii 
putkilämmönsiirtimeen verrattuna paljon huoltoa, joten hänen mukaansa kyseiseen 
tarpeeseen tulisi olla avattavan mallinen levylämmönsiirrin puhdistusta varten. 
Laitetoimittaja D valmistaa sekä uusia että korjaa ja uusii vanhoja putkilämmönsiirtimiä. 
Laitetoimittajan edustajan mukaan paras vaihtoehto kyseiseen tarpeeseen olisi koko 
putkipakettien vaihtaminen. Tätä uusimismallia on suosittu laajalti ja se säästää vanhat 
vaipat paikallaan, joten myös suuret höyry-yhteet,eristeet sekä mittariyhteet säilyisivät. 
Koko putkipakettien vaihto säästäisi myös aikaa, sillä hänen mukaansa uudet putkipaketit 
valmistetaan valmiiksi konepajalla ja työnnetään paikalleen kokonaisena. Putkipakettien 
vaihdon yhteydessä olisi mahdollista materiaalinvaihto esimerkiksi paremman 
korroosionkestävyyden omaavaan ruostumattomaan teräkseen tai nykyisin suosittuun 
Duplexiin. Laitetoimittaja D:n mukaan putkipakettien uusiminen vaatii suunnittelun sekä 
valmistuksen, joten laitetoimittajan tulee olla sellaiseen kykenevä.  
 
Laitetoimittaja E toimittaa sekä putki- että levylämmönsiirtimiä. Laitetoimittajan edustajan 
mukaan uusimiselle tässä tapauksessa olisi kaksi vaihtoehtoa. Joko lämmönsiirtimien koko 
putkipaketin uusiminen tai uusia putkilämmönsiirtimet kokonaan. Putkipakettien uusiminen 
tulisi edullisimmaksi ja kannattavimmaksi valmistuttaa Suomessa lähimmällä konepajalla. 
Mikäli koko putkilämmönsiirtimet vaihdettaisiin uusiin, ne tulisi suunnitella sekä valmistaa 
uuden painelaitedirektiivin sekä EN 13445 standardin mukaisesti. Uuden standardin 
mukaisesti laitteiden materiaalivahvuudet kasvaisivat merkittävästi vaippapuolella, 
rengaslaipoissa sekä päädyissä. Tästä johtuen myös hinta kasvaisi merkittävästi verrattuna 
pelkkien putkipakettien uusimiseen. Kun myös laitteiden paino kasvaisi nykyisten 
standardien mukaan valmistettaessa, tulisi asennusympäristön kantavuudet tarkastaa ja 
tarvittaessa vahvistaa. Uusimismallia, jossa uusitaan pelkkä putkipaketti, suositaan hänen 
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mukaansa paljon ja se on suhteellisen nopea toteuttaa ja edullisempi kuin lämmönsiirtimen 
uusiminen kokonaan. 
 
Selvitykseen haastateltiin myös alan asiantuntijaa, joka ei toimi minkään laitevalmistajan- 
tai toimittajan palveluksessa. Lämmönsiirrinkonsultointia tarjoavan JUHO Consulting Oy:n 
Juhani Hoikkala kertoo haastattelussa, että levylämmönsiirtimiä ei yleensä käytetä näin 
suuressa kokoluokassa kaukolämmönsiirtiminä, eikä ole nähnyt kyseisessä sovelluksessa 
sekä mittakaavassa  Suomessa juurikaan levylämmönsiirtimiä. Näin ollen mikäli nykyiset 
putkilämmönsiirtimet korvaisi levylämmönsiirtimillä, tulisi olla varauksellinen, sillä ne 
toimisivat käytännössä lähestulkoon testikappaleina kyseisessä sovelluksessa, koska 
referenssejä ei käytännössä ole lainkaan. Myös levylämmönsiirtimiin vaihdettaessa tulisi 
korvata myös hotwellit, sillä pelkän lämmönsiirtoalan korvaaminen ei riitä. Toimivin ja 
suositeltavin ratkaisu tässä tilanteessa olisi hänen mukaansa putkiryhmien vaihto 
paketteina. Tällöin lämmönsiirtimien rakenteeseen kuten kammioihin voisi tehdä parantavia 
muutoksia ja uusien putkiryhmien materiaalin voisi vaihtaa korroosiota paremmin 
kestävään. Myös putkien seinämävahvuutta voisi pienentää jopa alle yhden millimetrin 
seinämään. Mikäli vanhoissa vaipoissa ei ole pahoja korroosio- tai eroosio-ongelmia, ne 
ovat täysin käyttökelpoiset ja säilyisivät paikoillaan. Näin ollen myös vanhat eristeet sekä 
yhteet säästyisivät. Tätä ratkaisua voidaan pitää teknisesti järkevänä ja 
kustannustehokkaana. 
 
5.2 Uusimisvaihtoehtojen vertailu 
 
Uusimisvaihtoehtoina tämän selvityksen myötä pidetään lämmönsiirtimien 
uudelleenputkitusta pelkkien putkien osalta, putkiryhmien vaihtoa pakettina välilevyineen ja 
päätyineen vanhoihin lämmönsiirtimien vaippoihin, vaihtoa levylämmönsiirtimiin tai vaihtoa 
uusiin putkilämmönsiirtimiin. Seuraavassa on käsitelty kyseisten vaihtoehtojen hyviä ja 
huonoja puolia. 
 
5.2.1 Uudelleenputkitus 
 
Kuten selvityksen alla oleviin kaukolämmönsiirtimiin vuonna 2008 on tehty, 
uudelleenputkitus on yksi uusimisvaihtoehto. Putkittaessa lämmönsiirrin uudelleen pelkkien 
putkien osalta, ei toimenpide vaadi muita putkistomuutoksia lämmönsiirtimien yhteisiin. 
Suuret höyry- sekä mittariyhteet pysyvät paikoillaan. Kun aiemmat kokemukset otetaan 
huomioon, putkia vaihdettaessa on mahdollista tehdä pieniä parantavia rakennemuutoksia 
lämmönsiirtimiin. Myös uusien putkien materiaali on mahdollista vaihtaa erimerkiksi 
korroosiota paremmin kestävään materiaaliin, mutta niiden lämpölaajenemisominaisuudet 
tulee ottaa huomioon. Hyötynä voidaan myös mainita kohtuulliseksi jäävät 
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uusimiskustannukset. Kuitenkin riskinä uudelleenputkituksessa on epäonnistuminen, mikäli 
ei tehdä mitään rakennemuutoksia. Tällöin putkien vaihto ei vie tilannetta parempaan 
suuntaan pitkällä aikajaksolla, kuten vuonna 2008 on tapahtunut. 
 
5.2.2 Uusi putkiryhmä 
 
Putkiryhmien vaihtoa suositaan paljon, mikäli harkinnassa on uusien putkilämmönsiirtimien 
vaihto. Putkiryhmät ovat mahdollista koota konepajalla valmiiksi ja saada tällöin asennettua 
lämmönsiirtimien sisään kohtuullisellakin seisokkiajalla. Putkiryhmien uusinnassa 
suuremmilta putkistomuutoksilta vältytään ja välttämättä uusinta ei vaadi ollenkaan 
putkistomuutoksia. Vanhat vaipat, sekä höyry- ja mittariyhteet säästyvät täysin. 
Suunniteltaessa putkiryhmät uudelleen, on mahdollista parantaa lämmönsiirtimien 
rakennetta, putkiryhmien materiaalia ja tarvittaessa myös asteisuutta. Putkiryhmien vaihto 
on yleensä hyvin kestävä ratkaisu, sillä vaipan sisään uusitaan käytännössä kaikki osat. 
Kustannuksiltaan putkiryhmien uusiminen on kalliimpaa kuin pelkkä uudelleen putkitus, 
mutta edullisempi kuin kokonaan uudet putkilämmönsiirtimet. 
 
5.2.3 Levylämmönsiirrin 
 
Korvattaessa vanhat ja kookkaat putkilämmönsiirtimet levylämmönsiirtimillä, saadaan 
kokoa pienennettyä merkittävästi. Kompaktin koon vuoksi levylämmönsiirtimet ovat 
suosittuja nykyisin. Ne ovat myös edullisiä hankintahinnoiltaan verrattuna 
putkilämmönsiirtimiin. Kuitenkin, mikäli selvityksen alla olevat putkilämmönsiirtimet 
korvattaisiin levylämmönsiirtimillä, vaatisi se mittavat putkistomuutokset, joista aiheutuisi 
lisäkustannuksia huomattavasti. Muutoksia tulisi merkittävästi myös muihin liittyviin 
komponentteihin ja rakenteisiin. Muun muassa lauhdesäiliö tulisi uusia kaasunpoiston ja 
lauhdepumppujen vuoksi ja mahdollisesti instrumentointiin tulisi tehdä muutoksia. 
Tarvittava asteisuus voi olla myös vaikeaa saavuttaa levylämmönsiirtimillä, sillä höyryn 
virtaussolat ovat levylämmönsiirtimessä ahtaat. Tämä aiheuttaa painehäviöitä, joka 
pienentää asteisuutta. Levylämmönsiirrintä ei ole käytetty laajalti kyseisessä sovelluksessa 
ja kokoluokassa, joten kokemuksia muilta laitoksilta ei ole juurikaan käytettävissä. 
 
5.2.4 Uudet putkilämmönsiirtimet 
 
Korvattaessa vanhat putkilämmönsiirtimet kokonaisuudessaan uusilla, on uusiin 
putkilämmönsiirtimiin mahdollista tarkastaa mitoituksia. Myös materiaalit voidaan valita 
vapaasti koko lämmönsiirtimiin. Asennuksen pituus riippuu siitä, voidaanko uudet 
lämmönsiirtimet asentaa kokonaisina paikoilleen. Putkiryhmät on mahdollista asentaa 
kohtuullisessa seisokkiajassa paikoilleen, etenkin mikäli ne asennetaan valmiina paketteina 
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paikoilleen. Uudet putkilämmönsiirtimet eivät välttämättä vaadi putkistomuutoksia. 
Uusimalla putkilämmönsiirtimet kokonaan päästään kestävään lopputulokseen. Kuitenkin, 
koska nykyinen standardi EN 13445 ohjaa käyttämään suurempia materiaalivahvuuksia 
uusien putkilämmönsiirtimien suunnittelussa sekä valmistuksessa, uusien 
putkilämmönsiirtimien hinnat kasvaisivat merkittävästi. Korvaamalla vanhat 
putkilämmönsiirtimet kokonaan uusilla olisi näin ollen kallein uusimisvaihtoehto. 
Huomioonotettavaa tässä vaihtoehdossa myöskin on, että koska uusien 
putkilämmönsiirtimien materiaalivahvuudet kasvaisivat ja paino lisääntyisi, tulisi Joensuun 
voimalaitoksen kantavat rakenteet tarkastaa kaukolämmönsiirrinten ympäristöstä sekä 
mahdollisesti vahvistuttaa niitä. 
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6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyössä tehdyn selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Fortum Power and Heat Oy 
Joensuun voimalaitoksen kaukolämmönsiirtimien mahdolliset korjaus- sekä 
uusimisvaihtoehdot ja optimoida kannattavin vaihtoehto Joensuun voimalaitoksen 
tilanteeseen. Vaihtoehtoja selvitettiin useilta laitetoimittajilta kattavien mielipiteiden ja 
vaihtoehtojen saamiseksi. Myös alalla toimivia asiantuntijoita haastateltiin, jotta 
uusimisvaihtoehdoista saataisiin puoleettomampia mielipiteitä. Selvityksessä tuli esille 
melko pian, että levylämmönsiirrintä ei ole käytetty yleisesti näin suuressa kokoluokassa ja 
kyseisessä sovelluksessa, joten suosituksia siihen ei saatu. Levylämmönsiirrin vaatisi myös 
mittavia muutoksia putkistosta instrumentointiin saakka, joten sen kannattavuus on heikoin 
neljästä uusimisvaihtoehdosta.  
 
Korvaamalla vanhat lämmönsiirtimet uusilla putkilämmönsiirtimillä saataisiin aikaan kestävä 
ratkaisu. Myös uudelleenmitoitukseen, suunnitteluun ja materiaalinvaihtoon tämä 
vaihtoehto antaisi parhaat lähtökohdat. Uusien putkilämmönsiirtimien hankinta ja asennus 
olisi kuitenkin vaihtoehdoista kallein ja lisäkustannuksia saattaisi aiheutua myös kantavien 
rakenteiden muuntelusta. Vanhojen lämmönsiirtimien uudelleenputkitus olisi mahdollista, 
mutta selvityksessä saatujen tietojen mukaan siinä on riskinsä, sillä vuonna 2008 siinä on 
jo epäonnistuttu. Riski epäonnistua uudelleenputkituksessa tekee siitä 
kannattamattomamman ratkaisun kuin putkiryhmien vaihto. Myös pelkän 
uudelleenputkituksen yhteydessä putkien materiaalin vaihto on hankalampaa kuin 
putkiryhmien vaihdon yhteydessä, sillä putkien lämpölaajeneminen suhteessa putkilevyjen 
lämpölaajenemisominaisuuksiin tulee ottaa huomioon.  
 
Putkiryhmien vaihtoa suositteli suurin osa haastatelluista laitetoimittajista sekä 
asiantuntijoista. Se on selvityksen mukaan varsin suosittu toimenpide vanhoihin 
putkilämmönsiirtimiin ja referenssejä löytyy paljon myös Suomesta. Putkiryhmien vaihdolla 
saadaan aikaan kestävä ratkaisu ja myös materiaalin vaihdot ja rakenneparannukset ovat 
mahdollisia. Mikäli putkiryhmät tehdään valmiiksi konepajalla ja asennetaan kokonaisina 
paikoilleen, asennus onnistuu kohtuullisen nopealla aikavälillä.  Myös kustannukset jäävät 
kohtuullisiksi verrattuna kokonaan uusiin putkilämmönsiirtimiin ja niiden asennukseen.  
 
Kartoituksesta kootun selvityksen mukaan optimaalisin vaihtoehto Joensuun voimalaitoksen 
tilanteeseen olisi putkiryhmien vaihto vanhojen lämmönsiirtimien vaippojen sisään. Tässä 
ratkaisussa putkiryhmät tulevat pakettina sisältäen uudet väli- ja päätylevyt. Se toisi 
kestävän ratkaisun, mahdollistaisi tehdä parantavia muutoksia vanhojen lämmönsiirtimien 
rakenteisiin sekä olisi budjetiltaan kohtuullinen. Myös materiaalinvaihto olisi mahdollista 
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korroosiota ja eroosiota paremmin kestävään materiaaliin.Tämä on ollut suosittu ratkaisu 
myös muualla vastaavissa tilanteissa, joten kokemuksia  vastaavasta ratkaisusta on tarjolla 
kattavasti ja se on osoittautunut teknisesti kannattavaksi ja kustannustehokkaaksi 
ratkaisuksi. 
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